

**План мероприятий
по созданию и открытию Центра образования
естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»
на базе МБОУ Тёпловская СОШ**

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки
1.	Организационные мероприятия по созданию Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	Приказ директора школы о создании Центра образования в соответствии с методическими рекомендациями, назначение руководителя, утверждение положения о Центре образования «Точка роста» и иных локальных нормативных актов	В течение реализации проекта
2.	Формирование и реализация медиаплана по информационному сопровождению Центра образования «Точка роста»	<ul style="list-style-type: none"> - Проведение для педагогов, учащихся, родителей информационной кампании о проекте и концепции создания Центра образования «Точка роста» - Размещение на официальном сайте школы баннера «ТОЧКА РОСТА» с ссылкой на страницу сайта, размещение на ней информационных материалов (статьи, новости, онлайн-реклама) - Презентация проекта «Точка роста» на классных часах, педагогических советах, родительских собраниях 	В течение реализации проекта
3.	Приемка и наладка оборудования: подготовка технического задания согласно рекомендуемому инфраструктурному листу	Проведение приемки и наладка оборудования и средств обучения.	Апрель - август 2023г.
4.	Приведение площадок Центра образования «Точка роста» в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» (брендбуком)	Проведение ремонтных работ в помещениях, предусмотренных для создания центра образования «Точка роста»	Июнь-август 2023г.
5.	Корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технологической направленностей и программ внеурочной	Утверждение дополнительных общеобразовательных программ и программ внеурочной деятельности планируемых к реализации на базе Центра образования.	Июнь - август 2023 г.

	деятельности реализуемых на материально-технической базе Центра образования «Точка роста».		
6.	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра образования в соответствие брендбуку.	Отчет директора школы	Август 2023г.
7.	Разработка графика работы Центра, расписания занятий в Центре, режима в связи с функционированием Центра образования «Точка роста».	Утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре образования «Точка роста»	Август 2023 г.
8.	Открытие Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в единый день открытий.	Информационное освещение в средствах массовой информации мероприятий по открытию центра	Сентябрь 2023 г.
9.	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования «Точка роста».	Реализация плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования «Точка роста»	В течение реализации проекта
10.	Обеспечение максимального вовлечения учащихся, педагогических и иных работников системы образования.	Достижение индикативных показателей результативности	В течение реализации проекта
11.	Повышение квалификации педагогических работников и сотрудников Центров образования «Точка роста»	Курсовая подготовка педагогов Центра образования «Точка роста»	До 01 октября 2023г.